

ESPORTES

COMPARTILHAR

BUSCAR

# COI trabalha com certeza de que velódromo não terá fachada completa

Engenheiros confirmam, mas prefeitura e Ministério prometem que arena será entregue com 100% de conclusão

POR CAROLINA OLIVEIRA CASTRO E GIAN AMATO

21/05/2016 7:00



Visão aérea do Velódromo em janeiro: obra mais preocupante das Olimpíadas de 2016 - Renato Sette Camara / Prefeitura do Rio

O velódromo não vai ficar como planejado. É com essa certeza que trabalha o Comitê Olímpico Internacional, que não conta mais com o acabamento prometido nem com a conclusão da fachada da arena do ciclismo. A preocupação é tanta que o Comitê Organizador Rio-2016 já pediu que os esforços da prefeitura e das empresas responsáveis sejam concentrados nas áreas de competição: vestiários, pista e arquibancadas. As duas últimas estão prontas. O prazo para receber a arena pronta era 4 de junho, e o prefeito Eduardo Paes já o prorrogou.

PUBLICIDADE

14 20 01 22

PUBLICIDADE

**Veja também**

Fontes ligadas ao Comitê Rio-2016



Velódromo será entregue no fim de junho, diz ministro do Esporte

COI pede ao Comitê Rio-2016 atenção especial com velódromo e Engenhão



Prefeito culpa legislação brasileira por atraso na obra do Velódromo olímpico



Atraso em obra do velódromo adia evento-teste de ciclismo

confirmaram que existe uma grande preocupação com o acabamento das fachadas. O processo em regra mais demorado de um velódromo, por depender também de fatores externos, como chuvas. Ouvidos pelo GLOBO, engenheiros que trabalham na obra afirmaram

## ESPORTES

competições de ciclismo estara pronto.

Oficialmente, o Rio-2016 diz que confia no velódromo 100%. Mas, em conversas reservadas, executivos do comitê disseram ao secretário de Obras da prefeitura, Alexandre Pinto, que não contavam com a conclusão total e pediram agilidade nas partes fundamentais. O

ciclismo de pista começa no dia 11 de agosto, no Parque Olímpico.

Na sexta-feira, o prefeito Eduardo Paes confirmou que existe a preocupação do COI quanto à parte de competição e o pedido para que a estética fosse deixada de lado. Mas garantiu que o velódromo será entregue 100% pronto no final do junho:

— Chance zero de entregar obra inacabada. O que aconteceu foi que eles estavam preocupados com a pista e falaram não estar ligando para a estética. Mas não tem isso. Vamos entregar o velódromo pronto como prometido. Sempre dissemos que os testes com os atletas seriam no começo de julho. Acho que mais uns 30 dias ali de obra e o velódromo já vai estar praticamente pronto. Haverá detalhezinhos para acertar, comissionamento (processo que assegura que todas as partes da construção como canos, sistemas de iluminação funcionem como o projetado) e ajustes ainda para fazer até os Jogos.

No plano original do comitê, todo o Parque Olímpico deveria ser entregue para a sua administração no dia 4 de junho, já acionando esquemas de forte segurança e movimentando maior circulação de pessoas. Isso dificultaria a circulação de caminhões pesados e a entrada de pessoas estranhas à organização olímpica, como operários temporários.

Em sua primeira visita às instalações da Barra como ministro do Esporte, Leonardo Picciani demonstrou estar afinado com o prefeito. Ele esteve no velódromo e afirmou que a arena estará pronta:

— A maioria das obras do Parque Olímpico está pronta. O velódromo



COMPARTILHAR

BUSCAR

é a obra mais distante, está em 88%, e será entregue em junho. A pista está instalada, mas faltam alguns ajustes de instalação.

O ministro foi acompanhado pelo secretário-executivo de Coordenação de Governo da prefeitura, Pedro Paulo, que deu mais detalhes sobre o andamento da construção:

— A imagem de fora é pior do que a de dentro. Lá na pista está tudo pronto. O que precisa ser concluído é a parte externa: paisagismo, pavimento e instalação de placas metálicas pré-moldadas que envolvem a fachada. E, depois o overlay (estruturas provisórias) cobre tudo. Está sob controle.



PUBLICIDADE

A obra do velódromo está custando R\$ 147 milhões e já recebeu dois aditivos. A arena que deveria ter ficado pronta em dezembro de 2015 é a mais atrasada dos Jogos e não terá evento-teste. Atletas poderão, apenas, andar pela pista de forma informal no começo de julho. Desde de janeiro do ano passado, a prefeitura notifica a Tecnosolo por atrasos no cronograma. Porém, só em abril deste ano a empresa admitiu não ser capaz de concluir a obra e subcontratou a Engetecnica para fazer os 20% restantes.

## Bolsa de Estudo até 70%

Graduação, Pós, Ensino Básico e Cursos Técnicos. Insc. Gratuitas!



ANTERIOR < **Jonas é convocado para o lugar de Ricardo Oliveira para a Copa América**

PRÓXIMA > **Vasco joga pela invencibilidade e pela liderança da Série B**

### Newsletter

As principais notícias do dia no seu e-mail.

RECEBER

Já recebe a newsletter diária? [Veja mais opções.](#)

## RECOMENDADAS PARA VOCÊ

Recomendado por



Helicópteros e barcos serão usados para limpar a Baía de Guanabara



Fla tenta mais um reforço antes do fechamento da janela



CR7 convoca Moutinho para os pênaltis: 'Se perdermos, que se f\*\*\*'



Jon Jones chora ao falar do flagrante de doping



Canales começa a treinar e vira opção no Botafogo

## ÚLTIMAS DA EDITORIA

ESPECIAL PUBLICITÁRIO



ESPORTES

Sem Diego, Flamengo terá volta de Alan Patrick contra o América-MG



ESPORTES

Lei que limita direito de transgêneros faz NBA mudar local de All-Star Game



ESPORTES

Baleias saltam a centímet de caiaque e assustam pescador



*Investimentos na infância influenciam ensino futuro*



7 de 7

## EM DESTAQUE AGORA NO GLOBO



RIO

Deportação de professor e prisões afastam terrorismo, diz ministro

RIO

Beltrame diz que serão 10.500 PMs por dia para os Jogos Olímpicos

SECRETÁRIO AFIRMA QUE O PLANEJAMENTO PARA A RIO 2016 ESTÁ PRONTO



BRASIL

João Santana admite que mentiu para não prejudicar Dilma



BRASIL

Romário desiste de candidatura à Prefeitura do Rio



MUNDO

Erdogan promete 'sangue novo' nas Forças Armadas

## MAIS LIDAS

01 Jungmann chama de amador grupo de suspeitos presos por terrorismo

02 Ex-marqueteiro do PT assina acordo para iniciar delação

03 Suspeito de terrorismo de Curitiba era atendente de telemarketing e se apresentava com nome em árabe

04 João Santana e Mônica Moura depõem pela 1ª vez a Moro

05 Prefeitura inaugura via com erro de português na placa

|Shopping

e|ven

VERSÃO MOBILE

**RIO**

ANCELMO.COM  
GENTE BOA  
CARNAVAL  
BAIRROS  
DESIGN RIO  
EU-REPÓRTER  
RIO 2016  
TRÂNSITO

**ECONOMIA**

MIRIAM LEITÃO  
LAURO JARDIM  
CARROS  
DEFESA DO CONSUMIDOR  
INDICADORES  
INFRAESTRUTURA  
NEGÓCIOS E FINANÇAS  
PETRÓLEO E ENERGIA

**CULTURA**

PATRÍCIA KOGUT  
TEATRO E DANÇA  
ARTES VISUAIS  
FILMES  
LIVROS  
MÚSICA  
RIO SHOW

**ESPORTES**

RIO 2016  
BOTAFOGO  
FLAMENGO  
FLUMINENSE  
VASCO  
PANORAMA ESPORTIVO  
RADICAIS  
PULSO

**MAIS +**

OPINIÃO  
BLOGS  
VÍDEOS  
FOTOS  
VIAGEM  
PREVISÃO DO TEMPO  
INFOGRÁFICOS  
EU-REPÓRTER

**BRASIL**

LAURO JARDIM  
ELIO GASPARI  
ILIMAR FRANCO  
JORGE BASTOS MORENO  
MERVAL PEREIRA  
BLOG DO MINEIRO  
BLOG DO NOBLAT  
JOSÉ CASADO

**SOCIEDADE**

SITE O GLOBO 20 ANOS  
CONTE ALGO QUE NÃO SEI  
EDUCAÇÃO  
HISTÓRIA  
MÍDIA  
RELIGIÃO  
SEXO  
SUSTENTABILIDADE

**ELA**

MODA  
BELEZA  
GENTE  
GASTRONOMIA  
HORÓSCOPO  
DECORAÇÃO

**TV**

PATRÍCIA KOGUT



