

[globo.com](#) [g1](#) [ge](#) [gshow](#) [famosos](#) [vídeos](#)



MENU

[G1](#)

[Rio de Janeiro](#)

BUSCAR

MENU

[G1](#)

## [Rio de Janeiro](#)

BUSCAR

## [Olimpíada Rio 2016](#)

26/06/2016 12h13 - Atualizado em 26/06/2016 22h29


# Com 6 meses de atraso, Rio entrega velódromo ao Comitê da Rio 2016

**Erro no projeto, rescisão de contrato e outros problemas atrasaram obra. Instalação será a última a ter um evento teste, a partir de sábado (2).**



Do G1 Rio



[Facebook](#)



[Twitter](#)



[Google+](#)



[Pinterest](#)

Com seis meses de atraso, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, entregou neste domingo (26) o Velódromo Olímpico do Rio ao presidente do Comitê Organizador Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman.



## OLIMPIÁDA RIO 2016

[Cidade recebeu os Jogos entre 5 e 21/8](#)

- [página especial](#)
- [casas dos países](#)
- [festa de abertura](#)
- [notícias em tempo real](#)
- [festa de encerramento](#)
- [crianças explicam jogos](#)
- [19 medalhas](#)
- [recorde no galeão](#)
- [olimpíada em números](#)
- [erros x acertos](#)
- [56 fotos marcantes](#)
- [20 destaques](#)

Segundo a administração municipal, instalação foi construída pela Prefeitura do Rio com recursos do Governo Federal (R\$ 143 milhões) e, após o evento, ficará de legado para atletas de alto rendimento, com uso combinado com alunos da rede municipal e eventos.

Apesar de entregue, ainda faltam retoques no Velódromo, que de sábado (2) a segunda-feira (4) receberá o teste esportivo de ciclismo de pista, com a participação de 34 atletas, sendo 15 brasileiros.

Feita de pinho siberiano, a pista do Velódromo será a mais moderna do país para a modalidade.

### Obra mais problemática

O Velódromo foi considerado a obra mais problemática das instalações da Rio 2016. O primeiro deles foi o fato de um outro velódromo ter sido construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007, na área do Parque Olímpico. A estrutura, no entanto, foi erguida fora do padrão para a Olimpíada. Devido ao alto custo para adaptação, a prefeitura optou por construir um novo.

A previsão inicial para a entrega era janeiro, mas erros no projeto, rescisão contratual e problemas com a empreiteira atrasaram a entrega e fez com que a instalação fosse a única a não receber um evento-teste até agora ([entenda os 7 motivos principais dos atrasos](#)).

Ainda segundo a Prefeitura, com a entrega da última instalação que faltava, o Parque Olímpico Rio 2016 passa oficialmente para o Comitê Organizador, que vai prepará-lo para os Jogos.

•



**Velódromo foi entregue pela Prefeitura do Rio para o comitê organizador neste domingo (26) (Foto: Beth Santos/Prefeitura do Rio/Divulgação)**

**tópicos:**

- [Rio de Janeiro](#)

veja também



- [Médica foi morta em assalto a 200 metros de posto da PRF no Rio](#)  
26/06/2016



- [Arrastão assusta motoristas na Av. Brasil, altura de Guadalupe](#)  
26/06/2016



- ['Não sei como vou seguir sem você', posta viúvo de médica morta no Rio](#)  
26/06/2016




- [Rio Parada Funk celebra gênero com grande baile no Aterro do Flamengo](#)  
26/06/2016





[Facebook](#)





[Twitter](#)



[Google+](#)



[Pinterest](#)

Link

Seja o primeiro a comentar

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os [termos de uso](#), denuncie. Leia as [perguntas mais frequentes](#) para saber o que é impróprio ou ilegal.

Este conteúdo não recebe mais comentários.

# SHOPPING



**Samsung J5 SM-J500M**  
A PARTIR DE  
**10 x R\$ 99,90**



**Amazon Kindle Paperwhite**  
A PARTIR DE  
**10 x R\$ 39,90**



**Samsung 55 polegadas LED**  
A PARTIR DE  
**6 x R\$ 49,83**



**Samsung 49 polegadas LED**  
A PARTIR DE  
**10 x R\$ 541,40**



**Impressora Brother Laser**  
A PARTIR DE  
**5 x R\$ 117,80**

**Nike**  
A PARTIR DE  
**10 x R\$**

ELETRODOMÉSTICOS

ELETRÔNICOS

ESPORTE E LAZER

FOTOGRAFIA

GAMES