

| ZONA | REFERÊNCIA MATRIZ | PROJETO / AÇÃO | REFERÊNCIA SUBPROJETO | DESCRIÇÃO DO PROJETO/AÇÃO | RESPONSABILIDADES | | MATURIDADE | PRAZO | | SITUAÇÃO |
|-------|-------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | RECURSOS | EXECUÇÃO | | INÍCIO | CONCLUSÃO | |
| Barra | BR.01 | Projetos básicos e executivos das instalações esportivas do Parque Olímpico da Barra | | Elaboração dos projetos básicos e executivos dos equipamentos esportivos do Parque Olímpico da Barra. | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | mar/13 | jun/14 | Concluído |
| Barra | BR.02 | Construção do Centro Olímpico de Tênis | | Local escolhido para o Tênis Olímpico e o Tênis em cadeira de rodas Paraolímpico. O projeto tem como objetivo a construção de oito quadras de tênis permanentes, com uma quadra de tênis principal com capacidade para 10.000 espectadores e sete quadras com capacidade para 250 pessoas. O projeto também inclui a construção de duas quadras de competição temporárias com capacidade para 5.000 e 3.000 pessoas, 6 campos para aquecimento temporários e áreas para operações e serviços temporários. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | nov/13 | 3º trim/15 | Ativo |
| Barra | BR.03 | Manutenção do Centro Olímpico de Tênis | | Manutenção do equipamento após a sua construção, para manter o funcionamento. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 4º trim/15 | 3º trim/17 | Ativo |
| Barra | BR.04 | Construção do Velódromo Olímpico | | Construção de um novo local para o Ciclismo Olímpico e Paraolímpico (Velódromo), para atender à exigências Olímpicas e Paraolímpicas, incluindo uma pista de Classe 1 com capacidade para 5000 pessoas. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | fev/14 | 4º trim/15 | Ativo |
| Barra | BR.05 | Manutenção do Velódromo Olímpico | | Manutenção do equipamento após a sua construção, para manter o funcionamento. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 4º trim/15 | 4º trim/17 | Ativo |
| Barra | BR.06 | Construção do Centro Olímpico de Handebol - Hall 4 | | O local escolhido para o Handebol Olímpico e para o Goalbol Paraolímpico terá uma capacidade para 12.000 espectadores. Após os jogos a estrutura será desmontada e utilizada para a construção de quatro escolas municipais. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | abr/14 | 4º trim/15 | Ativo |
| Barra | BR.07 | Manutenção e desmontagem do Centro Olímpico de Handebol - Hall 4 | | Manutenção necessária para manter o funcionamento do equipamento após a sua construção até o final dos Jogos e desmontagem do mesmo. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 4º trim/15 | 2º trim/17 | Ativo |
| Barra | BR.08 | Construção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos | | Capacidade para 18 mil espectadores. Centro Aquático Olímpico, será desenvolvido como um estádio temporário e não irá fazer parte do COT (Centro de Treinamento Olímpico) e, portanto, será removido após os Jogos. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | abr/14 | 1º trim/16 | Ativo |
| Barra | BR.09 | Manutenção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos | | Manutenção do equipamento após a sua construção, para manter o funcionamento. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 1º trim/16 | 2º trim/17 | Ativo |
| Barra | BR.10 | Adequação do Parque Aquático Maria Lenk | | Adequação do Parque Aquático Maria Lenk, construído originalmente para os Jogos Pan-Americanos Rio 2007, com capacidade para 6.500 pessoas. A requalificação inclui a reorganização das vias de circulação e da área cedida à mídia, construção de uma área de aquecimento para Mergulho e obras na piscina de aquecimento, para atender às exigências Olímpicas. | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO MUNICIPAL | 3 | 2º trim/15 | 1º trim/16 | Ativo |
| Barra | BR.11 | Infraestrutura do Parque Olímpico da Barra - redes de água, luz, esgoto | | Obras de infraestrutura para a construção de uma rede de fornecimento de água, luz, coleta de esgoto, rede de TI e comunicações, rede de gás, drenagem, etc. | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | jul/13 | 2º trim/15 | Ativo |
| Barra | BR.12 | Construção do Centro Internacional de Radio Difusão (IBC) | | Construção do Centro Internacional de Transmissão a ser utilizado pelos meios de comunicação credenciados para os Jogos. | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | out/13 | 3º trim/15 | Ativo |

| ZONA | REFERÊNCIA MATRIZ | PROJETO / AÇÃO | REFERÊNCIA SUBPROJETO | DESCRIÇÃO DO PROJETO/AÇÃO | RESPONSABILIDADES | | MATURIDADE | PRAZO | | SITUAÇÃO |
|-------|-------------------|---|-----------------------|--|-------------------------------|-------------------|------------|--------|------------|-----------|
| | | | | | RECURSOS | EXECUÇÃO | | INÍCIO | CONCLUSÃO | |
| Barra | BR.13 | Construção do Centro de Treinamento Olímpico - Halls 1, 2, 3 | | O local escolhido para o Basquete Olímpico, Basquete em cadeira de rodas e Rugby em cadeira de rodas terá capacidade para 16 mil espectadores, com uma capacidade permanente e temporária de 5.000 e 11.000 pessoas, respectivamente. Após o término dos Jogos, o Centro Olímpico de Treinamento servirá como um espaço de 40.000 m2 para treinamento em área coberta para 12 modalidades de esportes olímpicos, que irá incluir arenas de basquete permanentes, quatro quadras e toda a infra-estrutura necessária para competições locais e regionais. Judô e Taekwondo Olímpicos e Judô e Boccia Paraolímpicos com capacidade para 10.000 espectadores. O Judô terá instalações de treinamento permanentes com vestiários para uso exclusivo dos atletas. A Luta, nos Jogos Olímpicos, e o Voleibol Sentado, nos Jogos Paraolímpicos, terão uma capacidade para 10.000 espectadores. As instalações de treinamento de Luta serão permanentes e terão seis tatâmes para treinamento permanentes, instalações para funcionários técnicos e vestiários para uso exclusivo dos atletas. | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | jul/13 | 3º trim/15 | Ativo |
| Barra | BR.14 | Construção do Centro Principal de Mídia (MPC) | | Construção do Centro de Mídia (MPC), um espaço destinado a jornalistas, fotógrafos e outros, com uma Área Bruta Interna de 55.000 metros quadrados, um salão de Conferência de Imprensa com 6- 8m de altura livre, e construção de um hotel quatro estrelas MPC com 400 quartos para alojar a mídia internacional. | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | set/13 | 4º trim/15 | Ativo |
| Barra | BR.15 | Parque Olímpico da Barra - Domínio Comum - pavimentação, paisagismo | | Infra-estrutura viária primária na área do Parque Olímpico, estradas, controle de tráfego e sua interface com eixos secundários, áreas de estacionamento, pavimentação, cobertura vegetal da arena, estacionamento, áreas de acesso e mobiliário urbano, paisagismo e preparação das áreas para sobreposição. | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | dez/13 | 2º trim/16 | Ativo |
| Barra | BR.16 | Construção de Hotel de Mídia | | Construção de hotel quatro estrelas para acomodar o pessoal da mídia e da imprensa internacional. | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | dez/13 | 2º trim/16 | Ativo |
| Barra | BR.17 | Infraestrutura da Vila Olímpica e Paraolímpica | | Construção de infra-estrutura urbana para implementar um loteamento para o desenvolvimento da Vila dos Atletas em uma área total de 75 hectares (750mil m2) , na Avenida Salvador Allende, lote 1, PAL 38133 , Barra da Tijuca, conforme o acordo assinado entre o Governo da Cidade, Rio 2016, e Carvalho Hosken S.A. (entidade privada) | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | set/12 | 4º trim/14 | Concluído |
| Barra | BR.18 | Construção da Vila Olímpica e Paraolímpica | | Tipologia: 31 prédios de 17 pavimentos cada em 07 lotes de condomínios, com 3604 unidades residenciais. Custo do empreendimento: R\$ 2,33 bilhões. Financiamento CAIXA: 100% do custo do empreendimento. Terreno avaliado em R\$ 579,5 milhões, acrescido às garantias do financiamento. | PRIVADO | PRIVADO | 4 | nov/12 | 1º trim/16 | Ativo |
| Barra | BR.19 | Golfe | | Construção do Golfe Olímpico | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | fev/13 | 2º trim/16 | Ativo |
| Barra | BR.20 | Construção do Parque dos Atletas | | Construção do Parque dos Atletas | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | dez/10 | ago/11 | Concluído |

| ZONA | REFERÊNCIA MATRIZ | PROJETO / AÇÃO | REFERÊNCIA SUBPROJETO | DESCRIÇÃO DO PROJETO/AÇÃO | RESPONSABILIDADES | | MATURIDADE | PRAZO | | SITUAÇÃO |
|------------|-------------------|--|-----------------------|---|-------------------|------------------|------------|------------|------------|----------|
| | | | | | RECURSOS | EXECUÇÃO | | INÍCIO | CONCLUSÃO | |
| Barra | BR.21 | Construção da primeira linha de alimentação do Parque Olímpico da Barra | BR.21.1 | Construção da linha de distribuição 138 kV; 2,9 Km de circuito subterrâneo (Ramal da SE Gardênia) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | jan/14 | 2º trim/15 | Ativo |
| Barra | | | BR.21.2 | Ampliação da SED Barra II - 1 vão de entrada de linha 138 kV | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | jan/14 | 2º trim/15 | Ativo |
| Barra | BR.22 | Construção da segunda linha de alimentação do Parque Olímpico da Barra | BR.22.1 | Construção da linha de distribuição 138 kV; 2,9 Km de circuito subterrâneo (Ramal da SE Gardênia) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | jan/14 | 2º trim/15 | Ativo |
| Barra | | | BR.22.2 | Ampliação da SED Gardênia - 1 vão de entrada de linha 138 kV | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | jan/14 | 2º trim/15 | Ativo |
| Barra | BR.23 | Construção da subestação de energia elétrica do Parque Olímpico da Barra | BR.23.1 | Construção da SED 138/13,8 kV; 3 x 40 MVA; 2 entradas de linha 138 kV | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | jan/14 | 2º trim/15 | Ativo |
| Barra | | | BR.23.2 | Construção de 51 módulos de conexão em 13,8 kV | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | jan/14 | 2º trim/15 | Ativo |
| Barra | BR.26 | Construção da primeira linha de alimentação do Campo de Golfe | BR.26.1 | Construção da primeira linha de alimentação do 1º ponto do Campo de Golfe | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | mai/14 | 2º trim/15 | Ativo |
| Barra | | | BR.26.2 | Construção da primeira linha de alimentação do 2º ponto do Campo de Golfe | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | jun/14 | 3º trim/15 | Ativo |
| Barra | BR.27 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação do Campo de Golfe | BR.27.1 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação do 1º ponto do Campo de Golfe | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | Ativo |
| Barra | | | BR.27.2 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação do 2º ponto do Campo de Golfe | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | Ativo |
| Barra | BR.28 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação do Riocentro | | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação do Riocentro | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | Ativo |
| Barra | RDC | Aquisição do sistema de Ar Condicionado do Centro Olímpico de Treinamento (COT) Halls 1, 2 e 3. | | Fornecimento, instalação, operação e manutenção do sistema de ar condicionado, ventilação mecânica e pressurização de escadas do Centro Olímpico de Treinamento (COT) Halls 1, 2 e 3. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO FEDERAL | 2 | - | - | Ativo |
| Copacabana | CB.01 | Reforma e Adequação do Estádio de Remo da Lagoa Rodrigo de Freitas (Obras Civas, Aquisições de Equipamentos e Infraestrutura para o FoP) | CB.01.1 | Obras Civas: Construção de nova torre de chegada, reforma da garagem de barcos. | GOVERNO ESTADUAL | GOVERNO ESTADUAL | 3 | 1º trim/15 | 2º trim/15 | Ativo |
| Copacabana | | | CB.01.2 | Aquisições de Novo Partidor e Pontões para Legado: Substituição do partidor, aquisição do sistema de partida eletrônica, do sistema Albano de bóias e pontões (entrevistas, catamarãs, atletas e cerimônias). | GOVERNO ESTADUAL | GOVERNO ESTADUAL | 2 | - | - | Ativo |
| Copacabana | | | CB.01.3 | Infraestrutura para Raias, Cabines e Plataformas (Estaqueamento) | GOVERNO ESTADUAL | GOVERNO ESTADUAL | 2 | - | - | Ativo |
| Copacabana | CB.02 | Adequação da Marina da Glória | | Reforma e modernização das instalações existentes na Marina da Glória, incluindo a revitalização da pavimentação existente, rampas para barcos e cais existentes. | PRIVADO | PRIVADO | 4 | dez/14 | 1º trim/16 | Ativo |

| ZONA | REFERÊNCIA MATRIZ | PROJETO / AÇÃO | REFERÊNCIA SUBPROJETO | DESCRIÇÃO DO PROJETO/AÇÃO | RESPONSABILIDADES | | MATURIDADE | PRAZO | | SITUAÇÃO |
|------------|-------------------|---|-----------------------|---|-----------------------------|----------|------------|--------|------------|----------|
| | | | | | RECURSOS | EXECUÇÃO | | INÍCIO | CONCLUSÃO | |
| Copacabana | CB.05 | Construção da primeira linha de alimentação para as instalações de competição da Região de Copacabana (Arena de Copacabana, 2º ponto do Forte de Copacabana, Lagoa Rodrigo de Freitas, Parque do Flamengo e Marina da Glória) | CB.05.1 | Construção da primeira linha de alimentação da Arena de Copacabana (Leme) | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | nov/14 | 1º trim/16 | Ativo |
| Copacabana | | | CB.05.2 | Construção da primeira linha de alimentação do segundo ponto do Forte de Copacabana | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | nov/14 | 1º trim/16 | Ativo |
| Copacabana | | | CB.05.3 | Construção da primeira linha de alimentação da Lagoa Rodrigo de Freitas (Largada do Remo - Jardim Botânico) | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | nov/14 | 1º trim/16 | Ativo |
| Copacabana | | | CB.05.4 | Construção da primeira linha de alimentação da Lagoa Rodrigo de Freitas (Chegada do Remo - Jardim Botânico) | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | nov/14 | 1º trim/16 | Ativo |
| Copacabana | | | CB.05.5 | Construção da primeira linha de alimentação do Parque do Flamengo | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | nov/14 | 1º trim/16 | Ativo |
| Copacabana | | | CB.05.6 | Construção da primeira linha de alimentação da Marina da Glória | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | nov/14 | 1º trim/16 | Ativo |
| Copacabana | CB.06 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação para as instalações de competição da Região de Copacabana (Arena de Copacabana, 1ª linha de alimentação do 1º ponto, 1º e 2º pontos do Forte de Copacabana, Lagoa Rodrigo de Freitas, Parque do Flamento e Marina da Glória) | CB.06.1 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação da Arena de Copacabana (Leme - geração temporária) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | Ativo |
| Copacabana | | | CB.06.2 | Disponibilização de gerador temporário como primeira linha de alimentação do primeiro ponto do Forte de Copacabana (1º ponto - Posto Seis - geração temporária) | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 2 | - | - | Ativo |
| Copacabana | | | CB.06.3 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação do primeiro ponto do Forte de Copacabana (1º ponto - Posto Seis - geração temporária) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | Ativo |
| Copacabana | | | CB.06.4 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação do segundo ponto do Forte de Copacabana (2º ponto - Posto Seis - geração temporária) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | Ativo |
| Copacabana | | | CB.06.5 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação da Lagoa Rodrigo de Freitas (Largada do Remo - Jardim Botânico - geração temporária) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | Ativo |
| Copacabana | | | CB.06.6 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação da Lagoa Rodrigo de Freitas (Chegada do Remo - Jardim Botânico - geração temporária) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | Ativo |
| Copacabana | | | CB.06.7 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação do Parque do Flamengo (geração temporária) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | Ativo |
| Copacabana | | | CB.06.8 | Disponibilização de gerador temporário como segunda linha de alimentação da Marina da Glória (geração temporária) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 2 | - | - | Ativo |

| ZONA | REFERÊNCIA MATRIZ | PROJETO / AÇÃO | REFERÊNCIA SUBPROJETO | DESCRIÇÃO DO PROJETO/AÇÃO | RESPONSABILIDADES | | MATURIDADE | PRAZO | | SITUAÇÃO |
|---------|-------------------|--|-----------------------|---|-------------------|-------------------|------------|--------|------------|-----------|
| | | | | | RECURSOS | EXECUÇÃO | | INÍCIO | CONCLUSÃO | |
| Deodoro | DR.00 | Projetos básicos e executivos das instalações esportivas | | Projetos básicos e executivos das instalações esportivas do Complexo de Deodoro | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | nov/13 | 3º trim/14 | Concluído |
| Deodoro | DR.01 | Estádio Olímpico de Canoagem Slalom | | Preparação do local para a competição de Canoagem com Caiaque Slalom: intervenções no curso de água, infra-estrutura pública do local e sua conexão com outras infra-estruturas públicas associadas ao Complexo Esportivo de Deodoro. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | jul/14 | 1º trim/16 | Ativo |
| Deodoro | DR.02 | Centro Olímpico de BMX | | Construção de uma pista permanente de BMX com capacidade temporária para 7500 espectadores e áreas de apoio temporárias. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | jul/14 | 4º trim/15 | Ativo |
| Deodoro | DR.03 | Arena Deodoro | | Construção da nova arena para competições de Esgrima Olímpica e Esgrima em cadeira de rodas Paraolímpica, com capacidade para 5.000 espectadores. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | jul/14 | 1º trim/16 | Ativo |
| Deodoro | DR.04 | Centro Nacional de Hóquei sobre Grama | | Construção do local para o Campo de Hóquei Olímpico, com capacidade para 2.500 espectadores. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | jul/14 | 4º trim/15 | Ativo |
| Deodoro | DR.05 | Domínio Comum do Parque Radical | | Construção do Parque para Esportes Radicais (X-Park) e urbanização da área para conectar a área a várias instalações esportivas, proporcionando acessibilidade, obras de paisagismo e iluminação ao ar livre. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | jul/14 | 1º trim/16 | Ativo |
| Deodoro | DR.07 | Infraestrutura da instalação de Mountain Bike | | Realização de obras desde terraplanagem à infra-estrutura da pista de competição e sua conexão com a outra infra-estrutura pública do Complexo Esportivo de Deodoro. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | jul/14 | 1º trim/16 | Ativo |
| Deodoro | DR.08 | Infraestrutura do Pentatlo Moderno e Rugby | | Obras desde terraplanagem à infra-estrutura para sustentação do local. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | jul/14 | 1º trim/16 | Ativo |
| Deodoro | DR.09 | Adequação do Centro Nacional de Hipismo | | Reforma e ampliação do local para Competições Equestres Olímpicas e Paraolímpicas para atender aos padrões da Federação Equestre Internacional (FEI) em competições internacionais. O projeto inclui a expansão das | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | jul/14 | 2º trim/16 | Ativo |
| Deodoro | DR.10 | Adequação do Centro Aquático de Pentatlo Moderno | | Estes serão os locais para as competições de Pentatlo Olímpico Moderno. Remodelação do Centro Aquático existente com capacidade para 2.000 espectadores | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | jul/14 | 2º trim/16 | Ativo |
| Deodoro | DR.11 | Adequação do Centro Nacional de Tiro Esportivo | | Remodelação geral da instalação, a fim de se adaptar às exigências dos Jogos. | GOVERNO FEDERAL | GOVERNO MUNICIPAL | 4 | jul/14 | 2º trim/16 | Ativo |

| ZONA | REFERÊNCIA MATRIZ | PROJETO / AÇÃO | REFERÊNCIA SUBPROJETO | DESCRIÇÃO DO PROJETO/AÇÃO | RESPONSABILIDADES | | MATURIDADE | PRAZO | | SITUAÇÃO |
|---------|-------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------|----------|------------|--------|------------|----------|
| | | | | | RECURSOS | EXECUÇÃO | | INÍCIO | CONCLUSÃO | |
| Deodoro | DR.12 | Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro | DR.12.1 | Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Guadalupe) - Ponto 1 (Arena de Deodoro) | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | dez/14 | 3º trim/15 | Ativo |
| Deodoro | | | DR.12.2 | Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Guadalupe) - Ponto 2 (Arena Rugby e Pentatlo Moderno) | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | dez/14 | 3º trim/15 | Ativo |
| Deodoro | | | DR.12.3 | Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Guadalupe) - Ponto 3 (Centro Aquático de Pentatlo Moderno) | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | dez/14 | 3º trim/15 | Ativo |
| Deodoro | | | DR.12.4 | Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Guadalupe) - Ponto 4 (Hipismo) | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | dez/14 | 2º trim/15 | Ativo |
| Deodoro | | | DR.12.5 | Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Guadalupe) - Ponto 5 (Centro Nacional de Tiro) | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | dez/14 | 4º trim/15 | Ativo |
| Deodoro | | | DR.12.6 | Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Guadalupe) - Ponto 6 (Hóquei) | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | dez/14 | 3º trim/15 | Ativo |
| Deodoro | | | DR.12.7 | Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Guadalupe) - Ponto 7 (BMX, Canoagem Slalom, Mountain Bike) | GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO | PRIVADO | 4 | dez/14 | 3º trim/15 | Ativo |
| Deodoro | DR.13 | Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro | DR.13.1 | Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Padre Miguel) - Ponto 1 | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | dez/14 | 3º trim/15 | Ativo |
| Deodoro | | | DR.13.2 | Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Padre Miguel) - Ponto 2 (Arena Rugby e Pentatlo Moderno) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | dez/14 | 3º trim/15 | Ativo |
| Deodoro | | | DR.13.3 | Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Padre Miguel) - Ponto 3 (Centro Aquático de Pentatlo Moderno) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | dez/14 | 3º trim/15 | Ativo |
| Deodoro | | | DR.13.4 | Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Padre Miguel) - Ponto 4 (Hipismo) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | dez/14 | 2º trim/15 | Ativo |
| Deodoro | | | DR.13.5 | Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Padre Miguel) - Ponto 5 (Centro Nacional de Tiro) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | dez/14 | 4º trim/15 | Ativo |
| Deodoro | | | DR.13.6 | Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Padre Miguel) - Ponto 6 (Hóquei) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | dez/14 | 3º trim/15 | Ativo |
| Deodoro | | | DR.13.7 | Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo de Deodoro (Padre Miguel) - Ponto 7 (BMX, Canoagem Slalom, Mountain Bike) | GOVERNO FEDERAL | PRIVADO | 4 | dez/14 | 3º trim/15 | Ativo |

| ZONA | REFERÊNCIA MATRIZ | PROJETO / AÇÃO | REFERÊNCIA SUBPROJETO | DESCRIÇÃO DO PROJETO/AÇÃO | RESPONSABILIDADES | | MATURIDADE | PRAZO | | SITUAÇÃO |
|----------|-------------------|---|-----------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | RECURSOS | EXECUÇÃO | | INÍCIO | CONCLUSÃO | |
| Maracanã | MN.02 | Quadras de aquecimento da Arena Maracanãzinho | | Construção/reforma de duas quadras de aquecimento oficiais para atendimento aos requisitos da Federação Internacional de Voleibol | PRIVADO | PRIVADO | 2 | - | - | Ativo |
| Maracanã | MN.03 | Adequação do Parque Aquático Julio Delamare | | Reforma do Parque Aquático Julio Delamare, incluindo o redimensionamento da piscina de aquecimento e reforma das piscinas centrais; a reforma estrutural da arquibancada existente a reforma elétrica, hidráulica, gás e esgoto e a reforma dos banheiros e vestiários. | PRIVADO | PRIVADO | 2 | - | - | Ativo |
| Maracanã | MN.04 | Adequação do Estádio Olímpico João Havelange | | Reforma do Estádio João Havelange, instalação construída originalmente para os Jogos Pan-americanos Rio 2007, para melhorar sua circulação interna e renovar a infra-estrutura urbana de todo o seu entorno. | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO MUNICIPAL | 3 | 2º trim/15 | 2º trim/16 | Ativo |
| Maracanã | MN.05 | Sambódromo - construção das novas arquibancadas | | Sambódromo - construção das arquibancadas | GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO | PRIVADO | 5 | abr/11 | fev/12 | Concluído |
| Maracanã | MN.06 | Sambódromo - reforma e reparo das fundações | | Sambódromo - reforma e reparo das fundações | GOVERNO MUNICIPAL | GOVERNO MUNICIPAL | 5 | ago/11 | fev/12 | Concluído |