

ZONA	REFERÊNCIA	PROJETO / AÇÃO	DESCRIÇÃO DO PROJETO/AÇÃO	RESPONSABILIDADES		MATURIDADE	PRAZO		FONTE DE RECURSOS (R\$ MM)				VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
				RECURSOS	EXECUÇÃO		INÍCIO	CONCLUSÃO	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO		
Barra	BR.01	Projetos básicos e executivos das instalações esportivas do Parque Olímpico da Barra	Elaboração dos projetos básicos e executivos dos equipamentos esportivos do Parque Olímpico da Barra.	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	5	mar/13	jun/14	31.100.000	-	-	-	31.100.000	Concluído
Barra	BR.02	Construção do Centro Olímpico de Tênis	Local escolhido para o Tênis Olímpico e o Tênis em cadeira de rodas Paraolímpico. O projeto tem como objetivo a construção de oito quadras de tênis permanentes, com uma quadra de tênis principal com capacidade para 10.000 espectadores e sete quadras com capacidade para 250 pessoas. O projeto também inclui a construção de duas quadras de competição temporárias com capacidade para 5.000 e 3.000 pessoas, 6 campos para aquecimento temporários e áreas para operações e serviços temporários.	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	nov/13	3º trim/15	-	-	164.800.000	-	164.800.000	Ativo
Barra	BR.03	Manutenção do Centro Olímpico de Tênis	Manutenção do equipamento após a sua construção, para manter o funcionamento.	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	4º trim/15	3º trim/17	-	-	10.600.000	-	10.600.000	Ativo
Barra	BR.04	Construção do Velódromo Olímpico	Construção de um novo local para o Ciclismo Olímpico e Paraolímpico (Velódromo), para atender à exigências Olímpicas e Paraolímpicas, incluindo uma pista de Classe 1 com capacidade para 5000 pessoas.	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	fev/14	4º trim/15	-	-	112.900.000	-	112.900.000	Ativo
Barra	BR.05	Manutenção do Velódromo Olímpico	Manutenção do equipamento após a sua construção, para manter o funcionamento.	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	4º trim/15	4º trim/17	-	-	5.900.000	-	5.900.000	Ativo
Barra	BR.06	Construção do Centro Olímpico de Handebol - Hall 4	O local escolhido para o Handebol Olímpico e para o Goalbol Paraolímpico terá uma capacidade para 12.000 espectadores. Após os jogos a estrutura será desmontada e utilizada para a construção de quatro escolas municipais.	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	abr/14	4º trim/15	-	-	121.100.000	-	121.100.000	Ativo
Barra	BR.07	Manutenção e desmontagem do Centro Olímpico de Handebol - Hall 4	Manutenção necessária para manter o funcionamento do equipamento após a sua construção até o final dos Jogos e desmontagem do mesmo.	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	4º trim/15	2º trim/17	-	-	25.700.000	-	25.700.000	Ativo
Barra	BR.08	Construção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos	Capacidade para 18 mil espectadores. Centro Aquático Olímpico, será desenvolvido como um estádio temporário e não irá fazer parte do COT (Centro de Treinamento Olímpico) e, portanto, será removido após os Jogos.	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	abr/14	1º trim/16	-	-	217.100.000	-	217.100.000	Ativo
Barra	BR.09	Manutenção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos	Manutenção do equipamento após a sua construção, para manter o funcionamento.	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	1º trim/16	1º trim/17	-	-	8.200.000	-	8.200.000	Ativo
Barra	BR.10	Adequação do Parque Aquático Maria Lenk	Adequação do Parque Aquático Maria Lenk, construído originalmente para os Jogos Pan-Americanos Rio 2007, com capacidade para 6.500 pessoas. A requalificação inclui a reorganização das vias de circulação e da área cedida à mídia, construção de uma área de aquecimento para Mergulho e obras na piscina de aquecimento, para atender às exigências Olímpicas.	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	2	-	-	-	-	-	-	0	Ativo

ZONA	REFERÊNCIA	PROJETO / AÇÃO	DESCRIÇÃO DO PROJETO/AÇÃO	RESPONSABILIDADES		MATURIDADE	PRAZO		FONTE DE RECURSOS (R\$ MM)				VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
				RECURSOS	EXECUÇÃO		INÍCIO	CONCLUSÃO	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO		
Barra	BR.11	Infraestrutura do Parque Olímpico da Barra - redes de água, luz, esgoto	Obras de infraestrutura para a construção de uma rede de fornecimento de água, luz, coleta de esgoto, rede de TI e comunicações, rede de gás, drenagem, etc.	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	4	jul/13	2º trim/15	528.000.000	-	-	1.150.000.000	1.678.000.000	Ativo
Barra	BR.12	Construção do Centro Internacional de Radio Difusão (IBC)	Construção do Centro Internacional de Transmissão a ser utilizado pelos meios de comunicação credenciados para os Jogos.	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	4	out/13	3º trim/15						
Barra	BR.13	Construção do Centro de Treinamento Olímpico - Halls 1, 2, 3	O local escolhido para o Basquete Olímpico, Basquete em cadeira de rodas e Rugby em cadeira de rodas terá capacidade para 16 mil espectadores, com uma capacidade permanente e temporária de 5.000 e 11.000 pessoas, respectivamente. Após o término dos Jogos, o Centro Olímpico de Treinamento servirá como um espaço de 40.000 m2 para treinamento em área coberta para 12 modalidades de esportes olímpicos, que irá incluir arenas de basquete permanentes, quatro quadras e toda a infra-estrutura necessária para competições locais e regionais. Judô e Taekwondo Olímpicos e Judô e Boccia Paraolímpicos com capacidade para 10.000 espectadores. O Judô terá instalações de treinamento permanentes com vestiários para uso exclusivo dos atletas. A Luta, nos Jogos Olímpicos, e o Voleibol Sentado, nos Jogos Paraolímpicos, terão uma capacidade para 10.000 espectadores. As instalações de treinamento de Luta serão permanentes e terão seis tatames para treinamento permanentes, instalações para funcionários técnicos e vestiários para uso exclusivo dos atletas.	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	4	jul/13	3º trim/15						
Barra	BR.14	Construção do Centro Principal de Mídia (MPC)	Construção do Centro de Mídia (MPC), um espaço destinado a jornalistas, fotógrafos e outros, com uma Área Bruta Interna de 55.000 metros quadrados, um salão de Conferência de Imprensa com 6-8m de altura livre, e construção de um hotel quatro estrelas MPC com 400 quartos para alojar a mídia internacional.	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	4	set/13	4º trim/15						
Barra	BR.15	Parque Olímpico da Barra - Domínio Comum - pavimentação, paisagismo	Infra-estrutura viária primária na área do Parque Olímpico, estradas, controle de tráfego e sua interface com eixos secundários, áreas de estacionamento, pavimentação, cobertura vegetal da arena, estacionamento, áreas de acesso e mobiliário urbano, paisagismo e preparação das áreas para sobreposição.	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	4	dez/13	2º trim/16						
Barra	BR.16	Construção de Hotel de Mídia	Construção de hotel quatro estrelas para acomodar o pessoal da mídia e da imprensa internacional.	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	4	dez/13	2º trim/16						
Barra	BR.17	Infraestrutura da Vila Olímpica e Paraolímpica	Construção de infra-estrutura urbana para implementar um loteamento para o desenvolvimento da Vila dos Atletas em uma área total de 75 hectares (750mil m2) , na Avenida Salvador Allende, lote 1, PAL 38133 , Barra da Tijuca, conforme o acordo assinado entre o Governo da Cidade, Rio 2016, e Carvalho Hosken S.A. (entidade privada)	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	4	set/12	4º trim/14						
Barra	BR.18	Construção da Vila Olímpica e Paraolímpica	Tipologia: 31 prédios de 17 pavimentos cada em 07 lotes de condomínios, com 3604 unidades residenciais. Custo do empreendimento: R\$ 2,33 bilhões. Financiamento CAIXA: 100% do custo do empreendimento. Terreno avaliado em R\$ 579,5 milhões, acrescido às garantias do financiamento.	PRIVADO	PRIVADO	4	nov/12	1º trim/16						
Barra	BR.19	Golfe	Construção do Golfe Olímpico	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	4	fev/13	2º trim/16	-	-	-	60.000.000	60.000.000	Ativo
Barra	BR.20	Construção do Parque dos Atletas	Construção do Parque dos Atletas	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	5	dez/10	ago/11	40.300.000	-	-	-	40.300.000	Ativo

ZONA	REFERÊNCIA	PROJETO / AÇÃO	DESCRIÇÃO DO PROJETO/AÇÃO	RESPONSABILIDADES		MATURIDADE	PRAZO		FONTE DE RECURSOS (R\$ MM)				VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
				RECURSOS	EXECUÇÃO		INÍCIO	CONCLUSÃO	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO		
Barra	BR.21	Construção da primeira linha de alimentação do Parque Olímpico da Barra	Construção da primeira linha de alimentação do Parque Olímpico da Barra	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	4	jan/14	2º trim/15	-	-	19.269.623	-	19.269.623	Ativo
Barra	BR.22	Construção da segunda linha de alimentação do Parque Olímpico da Barra	Construção da segunda linha de alimentação do Parque Olímpico da Barra	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	4	jan/14	2º trim/15	-	-	60.544.450	-	60.544.450	Ativo
Barra	BR.23	Construção da subestação de energia elétrica do Parque Olímpico da Barra	Construção da subestação de energia elétrica do Parque Olímpico da Barra	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	4	jan/14	2º trim/15	-	-	72.929.813	-	72.929.813	Ativo
Deodoro	DR.00	Projetos básicos e executivos das instalações esportivas	Projetos básicos e executivos das instalações esportivas do Complexo de Deodoro	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	nov/13	3º trim/14	-	-	31.600.000	-	31.600.000	Ativo
Deodoro	DR.01	Estádio Olímpico de Canoagem Slalom	Preparação do local para a competição de Canoagem com Caiaque Slalom: intervenções no curso de água, infraestrutura pública do local e sua conexão com outras infra-estruturas públicas associadas ao parque Olímpico de Deodoro.	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	1º trim/16	-	-	647.100.000	-	647.100.000	Ativo
Deodoro	DR.02	Centro Olímpico de BMX	Construção de uma pista permanente de BMX com capacidade temporária para 7500 espectadores e áreas de apoio temporárias.	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	4º trim/15	-	-	647.100.000	-	647.100.000	Ativo
Deodoro	DR.03	Arena Deodoro	Construção da nova arena para competições de Esgrima Olímpica e Esgrima em cadeira de rodas Paraolímpica, com capacidade para 5.000 espectadores.	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	2º trim/16	-	-	647.100.000	-	647.100.000	Ativo
Deodoro	DR.04	Centro Nacional de Hóquei sobre Grama	Construção do local para o Campo de Hóquei Olímpico, com capacidade para 2.500 espectadores.	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	4º trim/15	-	-	647.100.000	-	647.100.000	Ativo
Deodoro	DR.05	Domínio Comum do Parque Radical	Construção do Parque para Esportes Radicais (X- Park) e urbanização da área para conectar a área a várias instalações esportivas, proporcionando acessibilidade, obras de paisagismo e iluminação ao ar livre.	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	1º trim/16	-	-	647.100.000	-	647.100.000	Ativo
Deodoro	DR.07	Infraestrutura da instalação de Mountain Bike	Realização de obras desde terraplanagem à infra-estrutura da pista de competição e sua conexão com a outra infra-estrutura pública do Parque Olímpico de Deodoro.	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	4º trim/15	-	-	647.100.000	-	647.100.000	Ativo
Deodoro	DR.08	Infraestrutura do Pentatlo Moderno e Rugby	Obras desde terraplanagem à infra-estrutura para sustentação do local.	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	1º trim/16	-	-	647.100.000	-	647.100.000	Ativo
Deodoro	DR.10	Adequação do Centro Aquático de Pentatlo Moderno	Estes serão os locais para as competições de Pentatlo Olímpico Moderno. Remodelação do Centro Aquático existente com capacidade para 2.000 espectadores	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	1º trim/16	-	-	647.100.000	-	647.100.000	Ativo
Deodoro	DR.11	Adequação do Centro Nacional de Tiro Esportivo	Remodelação geral da instalação, a fim de se adaptar às exigências dos Jogos.	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jun/14	2º trim/16	-	-	647.100.000	-	647.100.000	Ativo
Deodoro	DR.09	Adequação do Centro Nacional de Hipismo	Reforma e ampliação do local para Competições Equestres Olímpicas e Paraolímpicas para atender aos padrões da Federação Equestre Internacional (IEF) em competições internacionais. O projeto inclui a expansão das áreas de aquecimento e estábulos, e a construção de instalações veterinárias e de cuidados com os animais .	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	2º trim/16	-	-	157.100.000	-	157.100.000	Ativo
Deodoro	DR.12	Energia Elétrica da Zona de Deodoro - Primeira Linha	Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo Deodoro	GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO	PRIVADO	2	-	-	-	-	-	-	0	Ativo
Deodoro	DR.13	Energia Elétrica da Zona de Deodoro - Segunda Linha	Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo Deodoro	GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO	PRIVADO	2	-	-	-	-	-	-	0	Ativo
Copacabana	CB.01	Reforma do Estádio de Remo da Lagoa Rodrigo de Freitas	Construção de nova torre de chegada, reforma da garagem de barcos, substituição do partidor, aquisição do sistema de partida eletrônica, do sistema Albano de bóias e pontões (entrevistas, catamarãs, atletas e cerimônias).	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO ESTADUAL	2	-	-	-	-	-	-	0	Ativo
Copacabana	CB.02	Adequação da Marina da Glória	Reforma e modernização das instalações existentes na Marina da Glória , incluindo a revitalização da pavimentação existente, rampas para barcos e cais existentes.	PRIVADO	PRIVADO	4	3º trim/14	4º trim/15	-	-	-	45.000.000	45.000.000	Ativo
Maracanã	MN.01	Estádio Olímpico João Havelange - reurbanização do entorno	Limpeza da área para a instalação do Composto de TV no Estádio Olímpico João Havelange e reurbanização da Praça do Trem com restauração de galpões.	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jun/14	3º trim/15	28.000.000	-	-	-	28.000.000	Ativo
Maracanã	MN.02	Quadras de aquecimento da Arena Maracanãzinho	Construção/reforma de duas quadras de aquecimento oficiais para atendimento aos requisitos da Federação Internacional de Voleibol	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO ESTADUAL	1	-	-	-	-	-	-	0	Ativo

ZONA	REFERÊNCIA	PROJETO / AÇÃO	DESCRIÇÃO DO PROJETO/AÇÃO	RESPONSABILIDADES		MATURIDADE	PRAZO		FONTE DE RECURSOS (R\$ MM)				VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
				RECURSOS	EXECUÇÃO		INÍCIO	CONCLUSÃO	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO		
Maracanã	MN.03	Adequação do Parque Aquático Julio Delamare	Reforma/construção do Parque Aquático Júlio Delamare, incluindo: - Redimensionamento da piscina de aquecimento e reforma das piscinas centrais; - Nova arquibancada com 1.000 lugares; - Novos acessos, salas técnicas, sala de apoio, lojas, academia e vestiários; - Adequação à acessibilidade	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO ESTADUAL	2	-	-	-	-	-	-	0	Ativo
Maracanã	MN.04	Adequação do Estádio Olímpico João Havelange	Reforma do Estádio João Havelange, instalação construída originalmente para os Jogos Pan-americanos Rio 2007, para melhorar sua circulação interna e renovar a infra-estrutura urbana de todo o seu entorno.	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	2	-	-	-	-	-	-	0	Ativo
Maracanã	MN.05	Sambódromo - construção das novas arquibancadas	Sambódromo - construção das arquibancadas	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	5	abr/11	fev/12	-	-	-	60.000.000	60.000.000	Ativo
Maracanã	MN.06	Sambódromo - reforma e reparo das fundações	Sambódromo - reforma e reparo das fundações	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	5	ago/11	fev/12	5.000.000	-	-	-	5.000.000	Ativo

A P O

Autoridade Pública Olímpica

CARTEIRA DE PROJETOS OLÍMPICOS

Versão 2.0

29/07/2014

ZONA	REFERÊNCIA	PROJETO / AÇÃO	DESCRIÇÃO DO PROJETO/AÇÃO	RESPONSABILIDADES		MATURIDADE	PRAZO		FONTE DE RECURSOS (R\$ MM)				VALOR TOTAL	SITUAÇÃO
				RECURSOS	EXECUÇÃO		INÍCIO	CONCLUSÃO	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO		