

A P O		MATRIZ DE RESPONSABILIDADES										VERSÃO 2.0
Autoridade Pública Olímpica		JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS RIO2016										28/jul/14
Tema: REGIÃO BARRA											BR	
Valor Total (R\$ MM): 5.537,9												
OBRIGAÇÕES	REFERÊNCIA	PROJETOS/AÇÕES	RESPONSABILIDADE		NÍVEL DE MATUREZADE	PRAZOS		FONTE DE RECURSOS (R\$ MM)				VALOR TOTAL
			RECURSOS	EXECUÇÃO		INÍCIO	CONCLUSÃO	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	
PARQUE OLÍMPICO DA BARRA INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	BR.01	Projetos básicos e executivos das instalações esportivas	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	5	mar/13	jun/14	31,1	-	-	-	31,1
	BR.02	Construção do Centro Olímpico de Tênis	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	nov/13	3º trim/15	-	-	164,8	-	164,8
	BR.03	Manutenção do Centro Olímpico de Tênis	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	4º trim/15	3º trim/17	-	-	10,6	-	10,6
	BR.04	Construção do Velódromo Olímpico	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	fev/14	4º trim/15	-	-	112,9	-	112,9
	BR.05	Manutenção do Velódromo Olímpico	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	4º trim/15	4º trim/17	-	-	5,9	-	5,9
	BR.06	Construção do Centro Olímpico de Handebol - Hall 4	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	abr/14	4º trim/15	-	-	121,1	-	121,1
	BR.07	Manutenção e desmontagem do Centro Olímpico de Handebol - Hall 4	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	4º trim/15	2º trim/17	-	-	25,7	-	25,7
	BR.08	Construção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	abr/14	1º trim/16	-	-	217,1	-	217,1
	BR.09	Manutenção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	1º trim/16	1º trim/17	-	-	8,2	-	8,2
	BR.10 ¹	Adequação do Parque Aquático Maria Lenk	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	2	-	-	-	-	-	-	ASD
PARQUE OLÍMPICO DA BARRA INSTALAÇÕES ESPORTIVAS, NÃO ESPORTIVAS E DOMÍNIO COMUM PARCERIA PÚBLICO PRIVADA ²	BR.11	Infraestrutura do Parque Olímpico da Barra - redes de água, luz, esgoto	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	4	jul/13	2º trim/15	528,0	-	-	1.150,0	1.678,0
	BR.12	Construção do Centro Internacional de Radio Difusão (IBC)	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	4	out/13	3º trim/15					
	BR.13	Construção do Centro Olímpico de Treinamento - Halls 1, 2, 3	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	4	jul/13	3º trim/15					
	BR.14	Construção do Centro Principal de Mídia (MPC)	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	4	set/13	4º trim/15					
	BR.15	Parque Olímpico da Barra - Domínio Comum - pavimentação, paisagismo	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	4	dez/13	2º trim/16					
	BR.16	Construção de Hotel de Mídia	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	4	dez/13	2º trim/16					
VILA DOS ATLETAS	BR.17	Infraestrutura da Vila Olímpica e Paraolímpica	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	4	set/12	4º trim/14	-	-	-	-	-
	BR.18 ³	Construção da Vila Olímpica e Paraolímpica	PRIVADO	PRIVADO	4	nov/12	1º trim/16	-	-	-	2.909,5	2.909,5
OUTRAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	BR.19 ⁴	Golfe	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	4	fev/13	2º trim/16	-	-	-	60,0	60,0
OUTRAS INSTALAÇÕES NÃO ESPORTIVAS	BR.20	Construção do Parque dos Atletas	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	5	dez/10	ago/11	40,3	-	-	-	40,3
ENERGIA ELÉTRICA	BR.21	Construção da primeira linha de alimentação do Parque Olímpico da Barra	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	4	jan/14	2º trim/15	-	-	19,3	-	19,3
	BR.22	Construção da segunda linha de alimentação do Parque Olímpico da Barra	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	4	jan/14	2º trim/15	-	-	60,5	-	60,5
	BR.23	Construção da subestação de energia elétrica do Parque Olímpico da Barra	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	4	jan/14	2º trim/15	-	-	72,9	-	72,9
INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES ^{1 5}	BR.24	Instalações complementares dos equipamentos esportivos	GOVERNO FEDERAL/ ESTADUAL/ MUNICIPAL	GOVERNO FEDERAL/ ESTADUAL/ MUNICIPAL	1	-	-	-	-	-	-	ASD
	BR.25	Instalações complementares dos equipamentos não esportivos	GOVERNO FEDERAL/ ESTADUAL/ MUNICIPAL	GOVERNO FEDERAL/ ESTADUAL/ MUNICIPAL	1	-	-	-	-	-	-	ASD

Notas:

- ASD: a ser definido.
- Contrato único da Parceria Público Privada (PPP). Valores reajustados conforme índice contratual e metodologia adotada no desenvolvimento da presente Matriz de Responsabilidades.
- Financiamento Caixa Econômica Federal: R\$ 2,33 Bilhões; Recursos Próprios - terreno: R\$ 579,5 MM (agregado à garantia do financiamento).
- Recursos do Governo Municipal referem-se a benefícios urbanísticos concedidos ao privado por meio do Decreto nº 36795 de 20 de fevereiro de 2013.
- Vide letra g. do item III da Metodologia.

Tema: REGIÃO DEODORO

Valor Total (R\$ MM): 835,8

DR

OBRIGAÇÕES	REFERÊNCIA	PROJETOS/AÇÕES	RESPONSABILIDADES		NÍVEL DE MATUREZADE	PRAZOS		FONTE DE RECURSOS (R\$ MM)				VALOR TOTAL
			RECURSOS	EXECUÇÃO		INÍCIO	CONCLUSÃO	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	
COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO INSTALAÇÕES ESPORTIVAS INFRAESTRUTURA URBANA	DR.00	Projetos básicos e executivos das instalações esportivas	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	nov/13	3º trim/14	-	-	31,6	-	31,6
	DR.01	Estádio Olímpico de Canoagem Slalom	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	1º trim/16					
	DR.02	Centro Olímpico de BMX	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	4º trim/15					
	DR.03	Arena Deodoro	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	1º trim/16					
	DR.04	Centro Nacional de Hóquei sobre Grama	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	4º trim/15					
	DR.05	Domínio Comum do Parque Radical	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	1º trim/16	-	-	647,1	-	647,1
	DR.07	Infraestrutura da instalação de Mountain Bike	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	4º trim/15					
	DR.08	Infraestrutura do Pentatlo Moderno e Rugby	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	1º trim/16					
	DR.10	Adequação do Centro Aquático de Pentatlo Moderno	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	1º trim/16					
	DR.11	Adequação do Centro Nacional de Tiro Esportivo	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	2º trim/16					
	DR.09	Adequação do Centro Nacional de Hipismo (Pista de Cross Country, Arena de Salto e Adestramento, Clínica Veterinária, Acomodações dos Tratadores e Baías dos Cavalos)	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	2º trim/16	-	-	157,1	-	157,1
ENERGIA ELÉTRICA	DR.12	Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo Deodoro	GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO	PRIVADO	2	-	-	-	-	-	-	ASD
	DR.13	Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo Deodoro	GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO	PRIVADO	2	-	-	-	-	-	-	ASD
INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES ^{1 2}	DR.14	Instalações complementares dos equipamentos esportivos	GOVERNO FEDERAL/ ESTADUAL/ MUNICIPAL	GOVERNO FEDERAL/ ESTADUAL/ MUNICIPAL	1	-	-	-	-	-	-	ASD
	DR.15	Instalações complementares dos equipamentos não esportivos	GOVERNO FEDERAL/ ESTADUAL/ MUNICIPAL	GOVERNO FEDERAL/ ESTADUAL/ MUNICIPAL	1	-	-	-	-	-	-	ASD

Notas:

1. ASD: a ser definido.

2. Vide letra g. do item III da Metodologia.

3. O item DR.06 - Complexo Esportivo de Deodoro - Domínio Urbano foi transferido para o Plano de Políticas Públicas por fazer parte do legado da região.

Tema: REGIÃO COPACABANA

Valor Total (R\$ MM): 45,0

CB

OBRIGAÇÕES	REFERÊNCIA	PROJETOS/AÇÕES	RESPONSABILIDADES		NÍVEL DE MATUREZA	PRAZOS		FONTE DE RECURSOS (R\$ MM)				VALOR TOTAL
			RECURSOS	EXECUÇÃO		INÍCIO	CONCLUSÃO	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	CB.01 ¹	Reforma do Estádio de Remo da Lagoa Rodrigo de Freitas	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO ESTADUAL	2	-	-	-	-	-	-	ASD
	CB.02	Adequação da Marina da Glória	PRIVADO	PRIVADO	4	3º trim/14	4º trim/15	-	-	-	45,0	45,0
INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES ^{1 2}	CB.03	Instalações complementares dos equipamentos esportivos	GOVERNO FEDERAL/ ESTADUAL/ MUNICIPAL	GOVERNO FEDERAL/ ESTADUAL/ MUNICIPAL	1	-	-	-	-	-	-	ASD
	CB.04	Instalações complementares dos equipamentos não esportivos	GOVERNO FEDERAL/ ESTADUAL/ MUNICIPAL	GOVERNO FEDERAL/ ESTADUAL/ MUNICIPAL	1	-	-	-	-	-	-	ASD

Notas:

1. ASD: a ser definido.

2. Vide letra g. do item III da Metodologia.

Tema: REGIÃO MARACANÃ

Valor Total (R\$ MM): 93,0

MN

OBRIGAÇÕES	REFERÊNCIA	PROJETOS/AÇÕES	RESPONSABILIDADES		NÍVEL DE MATUREZADE	PRAZOS		FONTE DE RECURSOS (R\$ MM)				VALOR TOTAL
			RECURSOS	EXECUÇÃO		INÍCIO	CONCLUSÃO	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	
INFRAESTRUTURA URBANA	MN.01 ¹	Estádio Olímpico João Havelange - reurbanização do entorno	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jun/14	3º trim/15	28,0	-	-	-	28,0
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	MN.02 ²	Quadras de aquecimento da Arena Maracanãzinho	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO ESTADUAL	1	-	-	-	-	-	-	ASD
	MN.03	Adequação do Parque Aquático Julio Delamare	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO ESTADUAL	2	-	-	-	-	-	-	ASD
	MN.04	Adequação do Estádio Olímpico João Havelange	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	2	-	-	-	-	-	-	ASD
	MN.05 ³	Sambódromo - construção das novas arquibancadas	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	5	abr/11	fev/12	-	-	-	60,0	60,0
	MN.06	Sambódromo - reforma e reparo das fundações	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	5	ago/11	fev/12	5,0	-	-	-	5,0
INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES ^{2 4}	MN.07	Instalações complementares dos equipamentos esportivos	GOVERNO FEDERAL/ ESTADUAL/ MUNICIPAL	GOVERNO FEDERAL/ ESTADUAL/ MUNICIPAL	1	-	-	-	-	-	-	ASD
	MN.08	Instalações complementares dos equipamentos não esportivos	GOVERNO FEDERAL/ ESTADUAL/ MUNICIPAL	GOVERNO FEDERAL/ ESTADUAL/ MUNICIPAL	1	-	-	-	-	-	-	ASD

Notas:

1. Parte do escopo do projeto, referente a obras no Bairro Maravilha do Engenho de Dentro, no valor de R\$ 87,7 milhões, foi transferida para o Plano de Políticas Públicas.

2. ASD: a ser definido.

3. Recursos do Governo Municipal referem-se a benefícios urbanísticos concedidos ao privado por meio da Lei Complementar nº 108 de 25 de novembro de 2010.

4. Vide letra g. do item III da Metodologia.