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Formagao profissional, conexao pessoal com o esporte ¢ chegada no Comité Organizador Rio 2016
[00:00:00 a 00:04:30]; as caracteristicas Unicas do trabalho na organiza¢do de uma edi¢do de Jogos
Olimpicos e Paralimpicos [00:04:30 a 00:08:10]; o inicio e a intensidade dos trabalhos no Comité
Organizador Rio 2016 [00:08:10 a 10:00:00]; atuagdo como gerente de monitoramento e controle:
problematica do planejamento, integragdo entre as areas funcionais do Comité Rio 2016, reports
para stakeholders, didlogo com o Comité Olimpico Internacional (COI), Main Operation Center
(MOC); a cisdo da gestdo de governanca e de operagdes dos Jogos [00:20:20 a 00:21:20]; a
governanga sobre as operagdes do Comité Rio 2016: casos bem e mal sucedidos, back office e field
of play [00:21:20 a 00:26:15]; a gestdo de conhecimentos no Comité Organizador: exigéncias do
COl, registro e troca de experiéncias entre distintas edigdes dos Jogos, o programa de observadores
[00:26:15 a 00:32:00]; a gestdo documental e a construgdo de um acervo no Comité Rio 2016:
GDOC [00:31:55 a 00:35:20]; o processo de sensibilizacdo para a importdncia da gestdo de
arquivos [00:35:20 a 00:37:20]; o programa de observadores: troca de experiéncias, atendimento a
paises sede e candidatos de futuras edi¢des, boas relagdes entre Rio e Tdoquio, eventos testes e
Jogos, perfil do Comité Rio 2016 na transferéncia de conhecimentos, visitas aos locais de
operagOes, athletes experience [00:37:20 a 00:57:40]; o programa de transferéncia de
conhecimentos em niveis altos de gestdo: especialmente nas temdticas de seguranca e esportes
[00:57:40 a 01:01:30]; casos problematicos em setores de operagdes: seguranca e alimentacao nos
primeiro dias dos Jogos Rio 2016 [01:01:30 a 01:03:15]; a gestdo na area de facilitys: manutengao
da sede do Comité Organizador Rio 2016 [01:03:15 a 01:04:42]; as diferencas entre as distintas
entidades envolvidas na organizagdo e operagdo dos Jogos: COI, Comité Olimpico do Brasil
(COB), Comité Organizador Rio 2016, Autoridade Publica Olimpica (APO), Empresa Olimpica
Municipal (EOM), entes governamentais [01:04:42 a 01:08:10]; as relagdes entre o Comité Rio
2016, a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Comité de Coordenagdo dos Jogos [01:08:10 a 01:09:15]; o
relacionamento entre o Comité Rio 2016 e o COI: articulagdo entre os diversos clientes, aportes
financeiros, prazos, acompanhamentos e entregas, didlogos no dia a dia, gestdo de contratos
[01:09:15 a 01:13:20]; as pressdes e cobrangas vindas do COI e das federacdes esportivas [01:13:20
a 01:19:30]; a impossibilidade de alteracdo da cidade sede: zika, poluicao da Baia de Guanabara,
repercussdes na midia e impactos no trabalho, avaliacdo de alternativas operacionais [01:19:30 a
01:29:30]; o relacionamento do Comité Rio 2016 com os demais entes governamentais:
acompanhamento dos problemas e dos interlocutores, ambiente de cooperacdo, papel relevante da
Prefeitura [01:29:50 a 01:34:30]



